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Edeltrud Freitag-Becker, Ute Sander und Martin Esch 

Einführung von SAP-HR - Vernetzung mit 
Verstrickungspotenzial? 

Zusammenfassung: Der folgende Artikel basiert auf realen Erfahrungen aus ei
ner Vielzahl von Projekten der Projektkultur GmbH. Immer ging es um die Ein
führung oder Anpassung von Systemen des großen Software-Anbieters SAP im 
Bereich Human Resources. Zum Schutz unserer Kunden und unserer Mitarbei
ter erzählen wir Ihnen eine ausgedachte Geschichte. Sie fasst einige unserer Er
fahrungen zusammen und hätte genau so passieren können. 

SAP: ein Blick in die Entstehungsgeschichte und den Auftrag dieser 
V ernetzungsarbeit 

1972 gründen fünf Mitarbeiter von IBM die Firma "Systemanalyse und Pro
grammentwicklung" (SAP). Im Mittelpunkt des Geschäfts steht die Entwicklung 
betriebswirtschaftlicher Standardsoftware. 1998 geht SAP an die Börse. Heute ist 
die AG mit Niederlassungen in über 50 Ländern, 29600 Mitarbeitern und einem 
Umsatz von 7 Mrd. Euro die größte Softwarefirma Europas. 

Dietmar Hopp, Gründer von SAP, erklärt sich rückblickend den Erfolg so: 
"Unsere Software hat die Datenverarbeitung in den Unternehmen vereinfacht. 
Zum anderen war es sicher auch unsere Firmenkultur. Wir haben Wert darauf ge
legt, dass sich kein Vorsitzender oder Gründer in den Vordergrund spielt. Bei uns 
war und ist die Belegschaft der Star. Der Vorstand dirigiert, aber die Belegschaft 
muss den ganzen Karren ziehen. Ich habe dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter sich 
entfalten konnten, sie haben ihre Freiräume gehabt und nicht missbraucht. Ich be
haupte, der Missbrauch von Freiraum geschieht nur dort, wo zu viel reguliert und 
kontrolliert wird. Die meisten Menschen sind leistungsbereit" Im Interview betont 
er allerdings auch, dass Angst ein guter Antriebsmotor für alle jene ist, die in ver
antwortlicher Position stehen. 

SAP-Systeme bieten technische Lösungen für organisierten Informationsaus
tausch in großen Organisationen. Dabei geht es zum einen um die systematische 
Lagerung (Speicherung) der Informationen. Die Systematik repräsentiert in der 
Regel die Arbeitsteilung innerhalb der Organisation, zum anderen müssen aber 
Pflege, Nutzung und Austausch der Informationen über alle Teile der Organisation 
hinweg optimiert werden. Dieser ganze Aufbau der Systeme, Anwendungen und 
Prozesse (wofür das Kürzel SAP steht) ist demselben ständigen Wechsel unter
worfen wie die Organisation, für die sie gebaut wurden und werden. 

Aus Sicht der Arbeitnehmer hat dies eine immer wieder neu erforderliche Um-
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orientierung zur Folge, um die Systematik der Arbeitsteilung und die Änderungen 
der Prozesse im eigenen Unternehmen verstehen zu können. Da immer wieder 
auch Funktionen und damit potenziell Arbeitsplätze wegfallen, werden - oft unbe
wusst - Ängste mobilisiert. Zunehmend wird vom Arbeitnehmer verlangt, sich mit 
hoher Motivation an der Abschaffung der eigenen Grundlage (seinem Arbeits
platz) zu beteiligen. Angst wirkt hier einerseits als Motor für gesteigerte Arbeits
leistungen, kann aber andererseits auch das Lernen geforderter und notwendiger 
neuer Arbeitsschritte und Arbeitsprozesse erschweren. Dies bleibt dann nicht ohne 
Auswirkungen auf das individuelle Verhalten der Mitarbeiterinnen. Ebenso wir
ken diese Faktoren auf die Gestaltung der Zusammenarbeit, auf die Entwicklung 
von Teamarbeit am Arbeitsplatz und entsprechend auf die SAP-Trainerinnen und 
Beraterlnnen. 

Szenenwechsel: Einblick in eine Teamsitzung der Projektkultur 
GmbH und in den Ausgangspunkt der Beratung 

Fünf Personen sitzen mit einer Supervisorin in einem Konferenzraum, dicke Luft, 
rote Köpfe: "Du hast ja überhaupt keine Ahnung, wie viel Arbeit ich in die Schu
lungsunterlagen gesteckt habe und wie oft ich sie mittlerweile überarbeitet habe! 
Ich finde nervig, dass ihr es immer noch nicht geschafft habt, die Anregungen und 
Hinweise aus den bisherigen Schulungsgruppen ins System einzubauen - das wür
de die Endanwender sicher eher motivieren und mich auch!" 

"Soso, nur um deine Unzuverlässigkeit zu kaschieren, machst du uns jetzt die 
Vorwürfe. Wir haben dir doch oft genug angeboten: Gib uns eine Liste davon, was 
fehlt oder stört, und wir arbeiten die in der Steuerungsgruppe durch und machen 
Verbesserungsvorschläge fürs System. Aber was kommt von dir? Nichts! Die Pro
jektverantwortlichen haben jedenfalls auch die Nase voll von deiner Dickfelligkeit 
und deiner Unzuverlässigkeit. Am liebsten würde ich dich aus der Schulung her
ausnehmen, aber im Moment haben wir niemand anderen, der deinen Part über
nehmen könnte. Ich möchte also bis morgen von dir neue Arbeitsblätter und Folien 
sehen." 

"Jetzt reicht es mir aber! Du traust mir wohl überhaupt nichts zu. Dabei sind 
meine Schulungen in den letzten Jahren immer erfolgreich gewesen. Außerdem 
bin ich es leid, wenn du mich ständig kontrollierst und zu den unmöglichstell Zei
ten bei mir zu Hause anrufst." 

Was ist passiert? 
Das Team der Projektkultur GmbH arbeitet in einem großen Projekt der Ein

führung SAP HR. Es besteht aus fünf Personen: zwei Beratern, dem Chef, der 
selbst Berater ist, und zwei Trainern. Alle drei Berater haben von Anfang an im 
Projekt mitgearbeitet, Konzepte erstellt und Customizing (Anpassungen des SAP-
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Systems an die Prozesse des Kunden) durchgeführt. Die beiden Trainer sind seit 
einem Monat beteiligt, um die umfangreichen Schulungsmaßnahmen abzuwi
ckeln, mit deren Hilfe die Endanwender beim Kunden in das SAP-System einge
führt werden sollen. 

Zur Firmenphilosophie und zum Qualitätsmanagement von Projektkultur gehö
ren: monatliche Teamsitzungen (Face to Face), hohe Selbstständigkeit, guter Kun
denkontakt, maßgeschneiderte Programme, hohe Kundenzufriedenheit, Koordina
tion der Aufträge/ Anfragen/Kontakte sowie das Hinzuziehen einer externen Bera
tung in Form von Supervision bei großen und/oder komplexen Projekten. 

Auch für dieses Projekt wird eine externe Supervisorin engagiert. Die Supervi
sion erstreckt sich über ein halbes Jahr mit insgesamt fünf Sitzungen. Bereits in der 
ersten Beratungssitzung wird deutlich, dass es im Team einen Konflikt mit Dieter 
(Name geändert), einem der Trainer, gibt. Jetzt geht es nicht mehr um E-Leaming, 
sondern um direkte Formen der Kommunikation und Konfliktbewältigung. Der 
Austausch der technischen Daten, der Verläufe und der Schulungsprogramme ist 
geübt; ebenso weiß das Team, wie Systemfehler gefunden und behoben werden. 
Weniger geübt ist der Umgang mit Störungen im realen Miteinander. Konfliktlö
sungsformen müssen auch hier erst trainiert und umgesetzt werden. Eine gut funk
tionierende Kommunikation ist die Voraussetzung für den Erfolg auch eines Schu
lungs- und Trainerteams. 

Während all das, was den Einsatz und das Implementieren von SAP sichert, ei
ne klare, für alle verständliche Sprache hat, bleiben die Konflikte auf der mit
menschlichen Ebene oft unverständlich. Die hierfür benötigte "Sprache" muss von 
den Projektteammitgliedern erst gelernt werden. Und manchmal braucht man dazu 
einen "Dolmetscher", einein Beraterin von außen. Mit Hilfe der Supervision wer
den die verschiedenen Aspekte und Bestandteile des Konfliktes herausgearbeitet. 
Da sind zum einen die Personen: Dieter ist als Letzter ins Team gekommen und 
noch längst nicht integriert. Anstatt die kollegialen Beziehungsangebote - von 
gleich zu gleich - anzunehmen, zieht er sich lieber auf die Rolle des unverstande
nen Außenseiters zurück oder versucht zu dominieren. Dies hat zum einen mit Die
ters Persönlichkeit zu tun. Zum anderen mag die Art der Kontakte im Team nicht 
für Jede und Jeden gut zu verstehen und anzunehmen sein. Die spezifische Mi
schung von Freundlichkeit und Kollegialität auf der einen Seite und hoher Leis
tungsorientierung und Konkurrenz auf der anderen Seite kann Irritationen und 
Rückzug zu Folge haben. 

Hinzu kommt das Verhalten des Chefs, der Dieter keine klar erkennbaren Gren
zen setzt. Der Chef hat einen konsensorientierten Führungsstil und vernachlässigt 
deutliche Grenzsetzungen. Das Team hat sich auf diesen Stil gut eingespielt und 
lässt somit ebenfalls manches an Klarheit vermissen. Offenbar fällt es Dieter 
schwer, die unausgesprochenen Teamrituale (z.B. Umgang mit Grenzen) und 
Teamwerte (z.B. hohe Zuverlässigkeit) zu verstehen und zu entschlüsseln. Sein 
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Wunsch ist mehr Klarheit und Transparenz. Dem Team fällt es schwer, rechtzeitig 
zu erkennen, dass der neue Kollege in die Teamsprache "eingeführt" werden muss. 
Nimmt man die Rollen der Beteiligten in der Projektarbeit hinzu, erhält das Pro
blem neue Facetten. Dieter hat die Aufgabe, als Trainer Schulungen durchzufüh
ren. Er unterrichtet überwiegend Multiplikatoren, die ihr neu erworbenes Wissen 
an eine Gruppe von Kollegen weiterzugeben haben. Hierzu muss er den Multipli
katoren und Endanwendern der SAP HR Software beibringen, mit den vielen Mas
ken, Knöpfen und Reaktionen von SAP HR umzugehen. Die genauen Funktionen 
und Abläufe wurden maßgeblich vom Beraterteam gemeinsam mit dem Projekt
team des Kunden gestaltet. 

Im vorliegenden SAP Projekt wurde vor Beginn der Schulung mehr als üblich 
dafür getan, die zukünftig betroffenen Anwender möglichst frühzeitig in die Ge
staltung des SAP HR Systems mit einzubeziehen. Doch dies ist aus Sicht der Be
troffenen nicht immer ausreichend, um ihre eingangs erwähnten und häufig unbe
wussten Widerstände zu entkräften. Das hat zur Folge, dass Dieter vor Multiplika
toren und Anwendern steht, die sich zum Teil nur pauschal informiert fühlen, die 
- aus ihrer Sicht - wenig Gelegenheit zur Mitsprache hatten und sich nur mit Er
gebnissen der Projektgruppe konfrontiert sehen, die für sie teilweise nicht nach
vollziehbar sind. Dieter muss also etwas "verkaufen", was andere (u.a. das Bera
terteam) produziert haben. Und stößt dabei auf Widerstände der Anwender. Solche 
Widerstände sind oft eine Mischung aus berechtigter Kritik, gefühlsgesteuerten 
Vorbehalten und mehr oder weniger berechtigten Ängsten. 

Die Kritik ist oft berechtigt, weil es in Projekten vorkommt, dass Dinge verges
sen, übersehen oder falsch beurteilt werden und somit Nachhesserungen erforder
lich werden. Gefühlsgesteuerte Vorbehalte ergeben sich aus dem Wechsel von Ar
beitsvorgängen, wie sie durch SAP in starkem Maße forciert werden. Die Ängste 
ergeben sich aus den Verlustgefühlen, bezogen auf Arbeitsaufgaben und/oder Ar
beitsplatz; sie sind oft schwer realistisch überprüfbar; manchmal werden sie sogar 
als existenzielle Bedrohung erlebt. Auch Erfahrungen mit - teilweise - rasantem 
Strukturwandel in großen Unternehmen tragen dazu bei. 

Damit sammeln sich die verschiedenartigsten Widerstände in der Schulungs
gruppe, neben allem Lerninteresse, der Lust auf Neues und einem gesunden Prag
matismus. Diese "Mischung" trägt u. a. manchmal dazu bei, dass Trainer sich mit 
den Meinungen und Gefühlen der End-Anwender solidarisieren und sie eine Ge
gen-Position zum Projekt und somit auch zum eigenen Beraterteam einnehmen. So 
wie hier in Dieters Fall anzunehmen ist, dass sein "Anders-Sein" im Team seine 
W ahmehmung und eigene Solidarisierungstendenzen gegenüber dem Projektteam 
verschärft hat. 
Als dritte Ebene kommt der Kunde bzw. dessen Untergruppe hinzu, mit der Dieter 
ebenfalls zu tun hat. Beraterteam und Dieter erleben den Kontakt gleichermaßen 
angespannt: hoher Leistungsdruck (nach innen wie nach außen) gepaart mit gerin-
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ger Kooperationsfähigkeit zwischen den Untergruppen, die auf Kundenseite an der 
Umsetzung des Projektes und an den Schulungen beteiligt sind. 

Die Signale, die das Beraterteam hier in manchen Bereichen wahrnimmt, sind: 
hohe Fluktuation, jeder ist auf sich gestellt, Schwächen werden tabuisiert, der 
Leistungsdruck schwebt über allen und allem. Die Entwicklung und Etablierung 
stabiler Arbeits- und Kooperationsbeziehungen fällt auf diesem Hintergrund nicht 
leicht. Auch hier nimmt Dieter diese Aspekte des Klimas des Kunden offenbar be
sonders intensiv auf und kann sich diesem schwer entziehen: Er entwickelt zuneh
mend die Haltung: "Ich bin auf mich gestellt, also muss ich alleine stark sein; Of
fenheit und Zusammenarbeit schwächen." 

Supervision: Vernetzung und Verdeutlichung der verschiedenen 

Konfliktfacetten 

Das vorangestellte Beispiel markiert viele Aspekte eines Projektalltags und wirft 
entsprechend viele Fragen auf: 

- Was bedeuten Weiterentwicklung, Veränderung und stetig zunehmende 

Anforderungen für die Mitarbeiterinnen in den Firmen und Organisatio

nen und für ein Projektteam, welches unter einer klaren Aufgabenstellung 

der Firma zuarbeitet? 

- Wie müssen Schulungen konstruiert sein, damit das Lernen von SAP voll

zogen werden kann? Wie sind diese Schulungen im Unternehmen veran

kert, vernetzt, verbunden? 

Der stete Wandel in den Unternehmen und die sich daraus ergebenden notwendi
gen Innovations- oder Veränderungsprozesse stellen große Anforderungen an das 
Management von Projekten, insbesondere für die externen Untergruppen darin. 
Eingebunden in die unterschiedlichsten Erwartungen und Zwänge der Auftragge
ber/Kunden und Anwender sind selbst externe Teams eher teilautonome Systeme. 
Die stehen neben der Hierarchie und sind doch an sie gebunden; sie sind wendig 
in der Erledigung ihrer Aufträge und Aufgaben, doch ihre Beweglichkeit wird 
gleichzeitig eingegrenzt durch die Kanten und Grenzen, die ihre Auftraggeber auf
zeigen. Entscheidende Aspekte der Dynamik sind die Arbeitsstruktur und die Be
wertung von Leistungen; Projektteams (interne wie externe) arbeiten effektiver, 
wenn sie eigenen Leistungskriterien folgen. Diese wiederum sollten jedoch mit 
den Unternehmensstrategien harmonieren. 

Christoph Meyer (1993) verwies bereits auf die Notwendigkeit, dass Teams, 
die für einen ganzen Wertschaffungsprozess verantwortlich zeichnen (z. B. Pro-
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gramm- und Produktentwicklung), darauf achten sollten, eigene Messinstrumente 
vorzusehen, die den Prozess nachzeichnen; sprich: Bewertungsmaßstäbe finden, 
die speziell auf diese Aufgabe zugeschnitten sind. Dies ermöglicht den Teams eine 
schnellere Aufgabenabwicklung, das klarere Zugehen auf Kundenbedürfnisse und 
das Schaffen einer befriedigenden und leistungsfähigen eigenen Teamstruktur. 

Im Fall "Projektkultur" bedeutet dies: Die Firmenphilosophie muss für das All
tagshandeln "heruntergebrochen" werden, die Erwartungen an Transparenz und 
Austausch müssen in nachvollziehbare und kommunizierte Formen "gegossen" 
werden. Dies schließt mit ein, dass die Sorgen, Ängste und Unsicherheiten der 
Projektmitarbeiterinnen genauso selbstverständliche Tagungsordnungspunkte 
sind wie die zu klärenden Fakten und Arbeitsabläufe im SAP-Prozess. Eine Fir
menphilosophie kann erst verstanden und internalisiert werden, wenn sie lebendig 
erlebt wird. Analog wäre dies für das Lernen der Anwender im Unternehmen wün
schenswert. 

- Wie wird mit der Angst vor Versagen, Blamage, Defiziten umgegangen? 

Bleibt Angst ein wichtiger Abtriebsmotor? 

Die Aussage von Dietmar Hopp, Angst sei ein guter Antriebsmotor, ist nicht ganz 
zu widerlegen, wenngleich Angst verschiedene Gesichter hat (vgl. Panse/Steg
mann 1998). Ein möglicher Stellenverlust stellt für den Einzelnen eine Bedrohung 
dar und ruft in der Regel zusätzlich diverse andere Ängste hervor (Angst, die Ar
beit nicht zu schaffen, sie nicht zu verstehen, Fehler zu machen, die materielle Si
cherheit zu verlieren, der Veränderung nicht standhalten zu können, in der Ent
fremdung, die das IT-Lernen auslöst, unterzugehen, die eigene Identität zu verlie
ren). Mitarbeiter zu besseren Leistungen motivieren oder sie an dies heranführen 
wollen, geschieht sicherlich weniger durch das Erzeugen von Angst. Die Folgeer
scheinungen der Angst (Veränderungen der Befindlichkeit und physiologischer 
Funktionen, Gefährdung der Gesundheit etc.) bewirken eher diverse Formen der 
Angstabwehr und führen oft ins Gegenteil: z. B. Verteidigung, Angriff, Flucht, 
Desinteresse, Arbeitsverweigerung. 

Dieses Thema tangiert in unserem Beispiel sowohl die Teilnehmer des SAP
Trainings wie auch den externen Trainer, der " nur" eine projektbezogene Arbeits
platzsicherheit hat. Der Trainer identifiziert sich mit den Ängsten und dem Ab
wehrverhalten der Teilnehmer, folgt sozusagen ihrer Argumentationskette und ih
rem Ärger, weil sie stellvertretend auch seine Angst formulieren. Eine kritische 
Distanz fällt ihm schwer, die sachliche Kritik an dem Programm kann nicht losge
löst davon gesehen und bearbeitet werden. 

"Bedanke dich bei deinen Fehlern, denn sie geben dir die Gelegenheit, aus ih
nen zu lernen" (japanisches Sprichwort) - diese Haltung kann sich in der Schu
lungsgruppe nicht entwickeln. Spiegelbildlich findet sich in der Projektteamsit-
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zung ähnliches wieder: Die Angst vor Fehlern oder weiterem fehlerhaften Verhal
ten manifestiert sich, entsprechend ist die Experimentierfreudigkeit eingeschränkt 
und der Mut, Verbesserungsvorschläge vorzutragen, gemindert. Leistungsfähig
keit und Leistungsbereitschaft werden nun auch in dieser Runde blasser und ein
geschränkter. Es entwickelt sich eine Stimmung, dass für diesen Prozess ein 
Schuldiger gefunden werden muss bzw. dieser zumindest verbal bestraft wird. 

In der Reflexion der Supervisionssitzung werden diese Mechanismen und "Irr
wege" deutlich, so dass ein "Zurechtrücken" vollzogen werden kann: Was muss 
an welchem Ort, mit welchem Inhalt und Bezug bearbeitet, behoben und geklärt 
werden. In der Konsequenz bedeutet dies, dass das Projektmanagement im Bera
terteam dafür Sorge zu tragen hat, dass es eine Arbeitskultur gibt, die fehlerfreund
lich ist, die klare Bewertungsparameter hat und die einen Raum für transparente 
Dialoge anbietet. Es wird dadurch kein angstfreier Raum entstehen, doch die 
Angst wird besprech- und verstehbar, und somit können individuelle wie kollekti
ve Bewältigungsformen für die Angst gefunden und entwickelt werden. 

Spannend bleibt, ob die Unternehmen, die sich die Leistungen von Projektkul
tur einkaufen, eine vergleichbare Kultur aufweisen bzw. was es bewirkt, wenn auf 
der Auftraggeberseite andere Kulturdeterminanten gesetzt werden. 

- Mit welchen Erwartungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der SAP

Schulungen haben die SAP-Trainer und Beraterinnen zu tun? 

Informations- und Kommunikationstechniken haben in fast allen Bereichen Ein
zug gehalten. Dies führt unweigerlich zu starken Veränderungen von Arbeitsplät
zen und Berufsbildern. Die Entwicklung von benötigten Anwendungsprogram
men ist analog explosionsartig gewachsen. Die Optimierung der IT-Landschaft 
nebst Formen der Vernetzung und Integration machen den Markt schwer über
schaubar. Die Verunsicherungen und Ängste, die dies auf der Verhaltensebene 
auslösen kann, nahmen wir bereits in den Blick. Entsprechend erwarten Schu
lungsteilnehmende/Endanwender deutliche Hilfestellung bei der Bewältigung die
ser Aufgaben: Sie erwarten durchdachte Programme, Optimierung von Unterneh
mensanwendungen, klare Strukturen, deutliche Orientierung, Umgang mit Störun
gen. 

Der hohe Leistungsdruck, dem die Endanwender oft selbst ausgesetzt sind, und 
die Sorge, diesen Anforderungen nicht gewachsen zu sein, führt dazu, dass sie ne
ben der Angst bzw. aus ihr resultierend, eher zu aggressiven Reaktionen neigen, 
wenn der Trainer zu "soft" erscheint, indem er sich auf sie einlässt, sich um Ver
stehen bemüht und ihre Haltung eher teilt. Diese Form der psychischen Entlastung 
basiert auf der Identifikation mit dem Trainer als Aggressor, der sie mit Anforde
rungen "drangsaliert". Der muss "weg", so wie sie befürchten, dass sie ihren Ar
beitsplatz verlieren und "wegfallen". Seine und ihre Ängste verstricken sich. 
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Es liegt nahe, dass einige Trainer diese Atmosphäre als vernichtend erleben. 
Oftmals parallel geschaltete Bewertungen des Trainers manifestieren diesen Pro
zess. "Vernichtung" heißt dann das Thema und nicht "Umgang mit Störungen". 
Ein konstruktiver Umgang mit Störungen, der auf der Programmanwendungsseite 
zur Routine gehört, muss hier für den Umgang im Miteinander erst gelernt werde. 
Dies zieht einen Paradigmenwechsel in der Teamkultur nach sich. 

- Welche Anforderungen ergeben sich daraus für die Trainerinnen und 

Beraterinnen von SAP HR 

Zur Rolle der Trainerinnen und Berater gehört auch, Change-Manager zu sein. 
Dieses Bewusstsein prägt den Blick auf die Veränderungen des Marktes und in der 
Branche. Sie müssen tragfähige Lösungen für ihre Aufgaben entwickeln, anbieten 
und umsetzen. Sie müssen den Fragen und Forderungen des Kunden begegnen und 
diese kommunizieren können. 

Die Anforderungen an die Mitarbeiterinnen bedeuten: 
- ein hohes Maß an Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und Eigeninitiative aufbrin-

gen; 
- die Aufgabe beherrschen und um Lösungen bemüht sein; 
- gute Organisationsfähigkeiten besitzen; 
- eine innere Balance finden, um die Spannung, die sich aus der Autonomie und 

der gleichzeitigen Abhängigkeit ergibt, auszuloten; 
- Distanzfähigkeit erlernen, damit die eigenen Themen sich nicht mit den The

men der Schulungsteilnehmer verstricken; 
- Frustrationstoleranz aufbringen, da Projekte nur Teilaufgaben eines Unterneh

mens aufnehmen und somit der Einfluss auf die Veränderung der Organisation 
"überschaubar" bleibt; 

- sich in Frage stellen lassen - eine unabdingbare Fähigkeit, weil ich als Projekt
mitarbeiter in einer sich veränderten Arbeitsdynamik tätig bin; 

- angemessen kommunizieren, denn dies ist die Voraussetzung für den Unterneh
merischen Erfolg; 

- Entwicklung einer didaktischen Kompetenz, bleibt doch der Arbeitsprozess 
immer auch wieder dem Anspruch von "Lernen durch Tun" unterstellt; 

- Teamfähigkeit und Kooperationsbereitschaft die Aufgabenstellung wird durch 
Mehrere "geschultert". Erst das "Zusammensetzen der Systemteile" ergibt den 
Lösungsschritt 
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Nutzen der Beratung für das Team und für den Kunden 

Ein Berater sieht als Beobachter zweiter Ordnung Dinge, die das System nicht 
sieht. Die Wahrnehmung dieser Dinge, das zur Verfügung Stellen dieser Wahrneh
mung und die Entwicklung alternativer Vorgehensweisen und Konfliktlösungen 
markieren die Aufgabe von Supervision in Unternehmen und Organisationen. Im 
Fall von Projektkultur bedeutete dies: Konkrete Analysen und Maßnahmen sorg
ten für einen besseren Informationsaustausch und klarere Absprachen zwischen 
Beratern und Trainern. 

Die Verdeutlichung der Teamkultur, der zugrunde liegenden Werte, Regeln, 
Rituale und Erwartungen erbrachte ein neues Verständnis der Teamarbeit. Die 
Teamentwicklung wurde gestärkt; Rollen und Aufgaben schälten sich klarer he
raus. 

Persönliche Verhaltensweisen konnten auf dem Hintergrund der verstandenen 
Teamkultur und der verdeutlichten Kundenstruktur besser verstanden werden. 
Denn das Verhalten und die Kommunikationsweisen von Menschen sind nicht nur 
durch ihre Wünsche und Motive geprägt, sondern vor allem durch die Kompetenz
und Qualifikationserwartungen, die eine Organisation fordert, prägt. Die Entlas
tung ermöglichte einen offeneren und klareren Umgang mit dem Kunden. Nicht 
zuletzt gelang es, das "System" Team besser zu verstehen und "Programme" für 
eine deutlichere Kommunikation und Kooperation zu entwickeln. 

Ein Projektleiter aus einem der Projekte von Projektkultur drückt den Nutzen 
für den Kunden so aus: "Robustheit, Konsistenz und Flexibilität könnte man als 
magisches Dreieck des Beraterverhaltens bezeichnen. Dabei geht es nicht mehr 
um die Frage, welche Expertise der Berater hat, sondern um die Frage, wie er sie 
einbringt und damit zum Projekt beiträgt. 

Flexibilität beim Eingehen auf unsere Fragestellungen und Probleme ist natür
lich eine Grunderwartung, wenn wir einen Berater engagieren. Das setzt voraus, 
dass der Berater gesichertes Wissen und feste Vorstellungen vorweisen kann, um 
gemeinsam mit uns neue Wege zu suchen. Pfadfinderei bedeutet auch, das Haus 
zu verlassen. 

Robustheit ist der erste notwendige Gegenpol dazu - idealerweise eine freund
liche, aber unumstößliche Widerstandsfähigkeit und Toleranz gegenüber Ideen
konkurrenz, Zielkonflikten und sonstigen Zumutungen, die ein dynamischer Ent
wicklungsprozess mit sich bringt. Konsistenz ist der zweite Gegenpol. Auf fachli
cher Ebene erwarten wir selbstverständlich vom Berater ein deutliches Signal, 
wenn die Regeln der Kunst verletzt oder der rechte Weg verlassen zu werden dro
hen, trotz allen Eingehens auf unsere Ideen und Vorstellungen. Das ist die Konsis
tenz in der Sache. 

Dazu kommt, dass ,der Berater' in der Regel aus mehreren Personen besteht, 
idealerweise stets gut abgestimmt, untereinender bestens informiert, gemeinsam 
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auf dem aktuellen Problemstand des Projekts und geschlossen in der Zielrichtung. 
Hier geht es um die innere Konsistenz des Beraters. Ein zu großes Bedürfnis nach 
Konsistenz lähmt das Projekt, weil niemand mehr mutig voranschreitet und neue 
Ideen nur nach vollständiger Rückversicherung äußert. 

Eine große Robustheit kann natürlich erreicht werden durch Ausblenden 
scheinbar unpassender Beiträge (,Wir wissen, wo es lang geht') oder durch große 
Distanz (,Machen Sie sich erst mal klar, was Sie wollen') - im günstigsten Fall ist 
das keine Hilfe, in der Regel behindert es auch. Es ist klar, dass der Berater die Ba
lance zwischen Flexibilität, Konsistenz und Robustheit nicht halten kann, wenn er 
ihr keine Beachtung schenkt und nicht an ihr arbeitet - vor allem, wenn ,der Bera
ter' selbst ein Team ist. 

Das bedeutet dreierlei: 
- Das Beraterteam hat auch eigene Gruppenprozesse zu bewältigen - aber bitte 

intern und nicht bei uns als Kunde. 
- Die Beratererfahrung, die dem Einzelnen noch ermöglicht, die widersprüchli

chen Anforderungen kraft seiner eigenen Kompetenz auszugleichen, ist im 
Team ungleich verteilt und muss gegenseitig vermittelt und entwickelt werden, 
wir haben die Gesamtkompetenz gekauft. 

- Jeder im Beraterteam nimmt unmittelbar nur den Teil des Projekts wahr, an 
dem er selbst arbeitet. Auch das ist uns als Kunde egal, wir erwarten eine abge
stimmte Gesamtleistung. 
Ohne Extra-Kommunikation wird das kein Berater schaffen. Ob das nun Super

vision heißt oder anders - es ist erforderlich." 
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